



**Project Leader: Héloïse et Abélard**

**Project: Installation à Lille**

**Objectifs Projet: Comme suite à la prise de poste de Héloïse à Lille, installer la famille à Lille de sorte que Régina entre en classe dans un lycée lillois à la Rentrée 2017-2018, en assurant l'emménagement à l'été 2017.**

**Date : 31 octobre 2017**

| Objectifs   | Activités principales  | Projet terminé en décembre 2017              |         |         |        |        |         |         |         |         |        |        |        | Responsabilités A > B > C > D   |         |        |         |            |   |   |
|---|--|--|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---|---------|--------|---------|------------|---|---|
| ●   | 1 Rencontrer les agences immobilières à Lille                            | ●  | ●       |         |        |        |         |         |         |         |        |        |        |   |         |        | B       | A          | C |   |
| ●   | 2 Visiter les appartements en location                                   |  | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       |         |         |         |        |        |        |   |         |        | B       | B          | A |   |
| ●   | 3 Signer le bail   |  |         |         |        |        |         |         |         |         |        |        |        |   |         |        |         | A          | B |   |
| ●   | 4 Visiter la maison en Ile de France                                     |  |         | ○       | ○      | ●      | ●       | ●       | □       | ■       | ■      |        |        |   |         |        | A       | B          | C | D |
| ●   | 5 Déménager dans l'appartement de Lille                                  |  |         |         |        |        |         |         | ●       | ●       | ■      | ■      | □      | □   |         |        | B       | B          | C | A |
| ●   | 6 Contracter avec des agences immobilières en Ile de France              | ○  | ○       | ●       | ●      |        |         |         |         |         |        |        |        |   |         |        | A       | C          | B |   |
| ●   | 7 Assurer les visites de la maison                                       |  |         |         |        | ●      | ●       | ●       | ●       | ●       |        |        |        |   |         |        | B       | C          | A |   |
| ●   | 8 Réaliser la vente de la maison   |  |         |         |        |        |         |         |         | ●       | ●      | □      |        |   |         |        | A       |            | B |   |
|   | 9 Définir le projet professionnel  |  | ●       | ●       | ●      | ●      | ●       | ●       |         |         |        |        |        |   |         |        | A       | B          |   |   |
|   | 10 Réaliser des entretiens de validation / réseau                        |  |         |         | ○      | ●      | ●       | ●       | ●       | ●       | ●      |        |        |   |         |        | A       |            |   |   |
|   | 11 Développer et réaliser des prestations pilotes                        |  |         |         |        |        |         |         | ●       | ●       | ●      | ○      | ○      |   |         |        | A       |            |   |   |
|   | 12 Contracter avec des partenaires                                       |  |         |         |        |        |         |         |         | ○       | ○      | ○      | ○      |   |         |        | A       |            |   |   |
|   | 13 Prospecter les lycées   |  |         | ●       | ●      | ●      |         |         |         |         |        |        |        |   |         |        | B       | A          | B |   |
|   | 14 Inscrire Régina au lycée choisi                                       |  |         |         |        |        |         | ●       | ■       |         |        |        |        |   |         |        | A       | B          | C |   |
|   | 15   |  |         |         |        |        |         |         |         |         |        |        |        |   |         |        |         |            |   |   |
|   | 16   |  |         |         |        |        |         |         |         |         |        |        |        |   |         |        |         |            |   |   |
|   | 17   |  |         |         |        |        |         |         |         |         |        |        |        |   |         |        |         |            |   |   |
|   | 18   |  |         |         |        |        |         |         |         |         |        |        |        |   |         |        |         |            |   |   |
|   | 19   |  |         |         |        |        |         |         |         |         |        |        |        |   |         |        |         |            |   |   |
|   | 20   |  |         |         |        |        |         |         |         |         |        |        |        |   |         |        |         |            |   |   |
| ●   | A Nombre de visites d'appartements sur Lille                             | [Gantt chart: orange blocks from Jan to Jun] |         |         |        |        |         |         |         |         |        |        |        |   |         |        |         |            |   |   |
| ●   | B Nombre de visites d'acheteurs potentiels de la maison en IdF           | [Gantt chart: orange blocks from Feb to Aug] |         |         |        |        |         |         |         |         |        |        |        |   |         |        |         |            |   |   |
| ●   | C Nombre de cartons de déménagement en circulation (à faire / à défaire) | [Gantt chart: orange blocks from Mar to Oct] |         |         |        |        |         |         |         |         |        |        |        |   |         |        |         |            |   |   |
| ●   | D Nombre d'entretiens réseau   | [Gantt chart: green blocks from Feb to Oct]  |         |         |        |        |         |         |         |         |        |        |        |   |         |        |         |            |   |   |
| ●   | E Confiance dans le fait que Régina intégrera un "bon lycée"             | [Gantt chart: green blocks from Jan to Jun]  |         |         |        |        |         |         |         |         |        |        |        |   |         |        |         |            |   |   |
| Nombre de personnes travaillant sur le projet :   |  |  |         |         |        |        |         |         |         |         |        |        |        |   |         |        |         |            |   |   |
| Louer un appartement sur Lille<br>Vendre la maison en Ile de France<br>Trouver du travail<br>Assurer la Rentrée de Régina   | Indices de performance clés  | janv-17                                      | févr-17 | mars-17 | avr-17 | mai-17 | juin-17 | juil-17 | août-17 | sept-17 | oct-17 | nov-17 | déc-17 | Abélard   | Héloïse | Régina | Agences | Déménageur |   |   |
|   | Objectifs / Jalons   |  |         |         |        |        |         |         |         |         |        |        |        |   |         |        |         |            |   |   |
|   | Coûts  | Capex  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0   |         |        |         |            |   |   |
|   | Opex   | 0  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      |   |         |        |         |            |   |   |
|   | j,h  | 0  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      |   |         |        |         |            |   |   |
| Résumé et prévisions  |  |  |         |         |        |        |         |         |         |         |        |        |        | <div style="text-align: right;"> <span style="color: gray;">□</span> Série2    <span style="color: green;">■</span> Série1         </div> |         |        |         |            |   |   |
| <p>Passée la première inquiétude, nous avons trouvé une agence lilloise qui nous comprend parfaitement et nous a fait visiter des appartements qui nous plaisent.</p> <p>Nous avons reçu des visites d'acheteurs potentiels, ils se sont dits déçus de l'état de "chantier" de la maison du fait des caisses que nous étions en train de préparer pour le déménagement sur Lille.</p> <p>Impossible, malgré tous nos efforts, d'assurer des visites de notre maison au mois d'août.</p> <p>La maison n'est pas encore vendue officiellement, le rendez-vous chez le notaire a été repoussé en novembre. Par contre, elle est vide désormais.</p> <p>Il reste trop de cartons de déménagement à débarrasser.</p> <p>Entretiens réseau : aucun ou presque en juillet-août.</p> <p>Les prestations pilotes sont couronnées de succès et donnent lieu à des ajustements pertinents (simplicité, usabilité, satisfaction client).</p> <p>Régina est inscrite dans le lycée qui va bien pour ses options au Baccalauréat.</p> |  |  |         |         |        |        |         |         |         |         |        |        |        |   |         |        |         |            |   |   |