

ONE-PAGE PROJET MANAGER	Chef du projet : nom	Projet: Miélorama	Date: JJ-MM-AAAA	
	Objectifs d'affaires du projet : Assurer la sécurité alimentaire d'une région en développant un rucher producteur de miel.			
	Objectifs	Tâches principales	Date de fin prévisionnelle du Projet : 31 décembre A+1.	Priorité / responsable
	○	1 Déterminer une IMPLANTATION optimale pour la production de miel	○	B A C
	○	2 Obtenir les AUTORISATIONS nécessaires	○	A B C C
	○	3 Recruter les APICULTEURS	○	B A C
	○	4 Fournir aux apiculteurs l'OUTILLAGE nécessaire	○ ○	B A
	○	5 Fournir aux apiculteurs leur PANOPLIE de sécurité	○ ○	B A
	○	6 Assurer la FORMATION des apiculteurs	○ ○	B A B
	○	7 Acheter les RUCHES complètes (du socle au toit)	○ ○	B A
	○	8 Installer les ruches sur le terrain du rucher	○ ○	B A
	○	9 Populer les ruches avec des ESSAIMS d'abeilles	○ ○	B A
	○	10 Apporter aux colonies d'abeilles la PROPHYLAXIE	○ ○	B A
	○	11 Apporter aux colonies malades les SOINS adaptés	○ ○	B A
	○	12 Récolter les RAYONS de miel	○ ○	B A
	○	13 Préparer le bâtiment de la MIELLERIE	○ ○	B A
	○	14 Se fournir en MATERIEL de miellerie	○ ○	B A
	○	15 Acheter les CONTENANTS vides complets	○ ○	B A
	○	16 Acheter les ETIQUETTES pour les pots de miel	○ ○	B A
	○	17 Extraire le MIEL	○ ○	B A
	○	18 Valider la QUALITE organoleptique et sanitaire de notre miel	○ ○	C A B B
	○	19 Mettre le miel en POTS	○ ○	B A
	○	20 Stocker les pots dans une RESERVE	○ ○	B A
	○	21 Assurer la COMMUNICATION auprès de nos clients et consommateurs	○ ○	A A B B
	○	22 Enregistrer les COMMANDES de miel	○ ○	A A B B
	○	23 Livrer notre PRODUCTION	○ ○	A A
	○	24 Encaisser nos REVENUS	○ ○	A A
	○	25 Recueillir les AVIS de nos clients et consommateurs	○ ○	A A
	○	26 Préparer le RUCHER pour la prochaine saison	○ ○	B A
	○	27 Préparer la MIELLERIE pour la prochaine saison	○ ○	B A
	○	28 Faire le BILAN de cette année de production	○ ○	A B B C C C
	○	29 Planifier, suivre et surveiller l'AVANCEMENT physique	○ ○	A B B
		A Satisfaction des riverains		
		B Satisfaction des autorités sanitaires et agricoles		
		C %age de notre production écoulée sur le marché local		
		D %age de clients qui recommandent nos produits à leurs voisins		
		E Une production suffisante pour la pérennité de notre miellerie		
	Nombre de personnes Equivalent Temps Plein travaillant sur le projet:		3,5 3,5 5 5 5 5 5 5 10 10 5 4,5	
Emplacement du rucher sécurisé Personnel qualifié en apiculture prêt à agir Colonies d'abeilles opérationnelles Première récolte effectuée Premier lot de pots de miel commercialisé	Tâches principales / Indices clés de performance	Dates cibles	Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre	Chef de projet Resp. Rucher Resp. miellerie Clients Ministère Agriculture Riverains
	Objectifs techniques / Jalons	Costs	Capital 0 Dépenses 0 Autres coûts (j.h) 0	1 131
Résumé, risques & prévisions		Ce document représente un plan de projet de la première année de production d'un miel exceptionnel ! Restent à évaluer les budgets et les revenus. Qui nous aidera à réaliser notre plan d'affaires ? Exclusions du projet : prophylaxie des riverains (stylos à injection d'adrénaline / œdème de Qinck) 20190417 : révision des risques, etc...		